

# Evaluation des ‚Programms zur Förderung der Integration ausländischer Studierender‘ (PROFIN):

*Im Auftrag des Deutschen Akademischen  
Austauschdienstes (DAAD)*

## PROFIN-Bilanztagung am 5. Dezember 2012

Dr. Jörg Rech

### Kontakt:

Centrum für Evaluation

Postfach 15 11 50  
D-66041 Saarbrücken

Tel.: +49 - (0)6 81- 3 02 - 33 20

E-Mail: [info@ceval.de](mailto:info@ceval.de)

Centrum für Evaluation




Center for Evaluation

- ✓ Programmdaten
- ✓ Methodische Vorgehensweise
- ✓ Zentrale Ergebnisse

- ✓ Ziel: Integration ausländischer Studierender in Hochschule und Gesellschaft
- ✓ Ausgeschriebene Laufzeit: 4 Jahre (2009-2012)
- ✓ Fördervolumen: ca.12 Mio. Euro
- ✓ 3 Ausschreibungsrunden, Modell- und Adaptionenprojekte zur allgemeinen, fachlichen und sozialen Integration

Ausschreibungsrunde	Modell	Adaption	HS	STW
1	35	11	37	5
2	49	16	51	5
3	13	8	21	-

✓ Geographische Verteilung der PROFIN-Projekte



## Methodenmix

- ✓ Dokumentenanalyse: Programm- & Projektdokumente (Projektanträge, Rechenschaftsberichte etc.)
- ✓ 16 leitfadengestützte Intensivinterviews: DAAD, BMBF, Auswahlkommission, programmexterne Experten des Hochschulbereichs, Projektverantwortliche
- ✓ Standardisierte Befragung

Standardisierte Befragung:

Projektverantwortliche und ausländische Studierende an drei ausgewählten Hochschulen (Vollerhebung)

<i>Be- fra- gung</i>	<b>Befragte Zielgruppe</b>	<b>Stich- probe</b>	<b>Rück- lauf</b>	<b>Rück- lauf- quote in %</b>
1	Projektverantwortliche	110	71	64,5%
2	TU Clausthal	1143	115	10,1%
	Hochschule Reutlingen	775	60	7,7%
	CAU Kiel	ca. 450	10	2,2%

Daten von 91 von 132 Projekten (69%) und


Daten von 132 Nutzern (ausl. Studierende)

➔ ausreichend für aussagekräftige Ergebnisse

## Planung

- ✓ Fundierte Planung des DAAD
- ✓ Förderung der qualitativ besten Projektideen
- ✓ Positive Auswirkung auf Verstetigung
  
- ✓ Minimalziele und jährlich zu erreichende Meilensteine auf Programm- und Projektebene nicht formuliert

## Projektziele gemäß den Angaben der Projektverantwortlichen



n (HS-Modellprojekte) = 67

n (HS-Adaptionsprojekte) = 17



## Steuerung

- ✓ Steuerung bei AAA/IO und häufig zielorientierte hochschulinterne Zusammenarbeit zur Projektdurchführung
- ✓ Effektive Projektsteuerung
- ✓ Zielführende, unterstützende Programmsteuerung durch den DAAD
- ✓ Förderung des fachlichen Austauschs
- ➔ Förderliche Auswirkung auf Zielerreichung
- ✓ Optimierungspotential im Programm-Monitoring (Sachberichte, fehlende Zielvorgaben)


## Zielerreichung

- ✓ Projektziele werden überwiegend erreicht
- ✓ Daher: Verbesserte Rahmenbedingungen und Strukturen für die Integration ausländischer Studierender in Hochschule und Gesellschaft

## Vorbereitung des Förderendes

- ✓ Projekte werden überwiegend verstetigt
- ✓ Potential, die Verbesserung der Integration ausländischer Studierender auch über den Förderzeitraum hinaus zu erreichen

## Vorbereitung des Förderendes



Mehrfachnennung möglich  
 n (HS-Modellprojekte) = 34  
 n (HS-Adaptionsprojekte) = 9

Empfehlung: Ergebnisse und Erfahrungen frühzeitig dokumentieren


## Organisatorische Ressourcen

- ✓ Modell: ca. 105.000 Euro
- ✓ Adaption: ca. 39.000 Euro
- ✓ Insgesamt ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen auf Projektebene aus Befragtersicht
- ✓ Kompetenzen des DAAD werden gelobt

## Wirkungen bei den ausländischen Studierenden

- ✓ Überwiegende Zielgruppenerreichung
- ✓ Befragte Studierende bewerten die Angebote ihrer Hochschulen positiv
- ✓ Die zentralen Wirkungsannahmen des Programms können bestätigt werden (siehe Modell)
- ✓ Fehlende Informationen zum Studienverlauf

## Ergebnisse zum PROFIN-Wirkungsgefüge



## Wirkungen bei den ausländischen Studierenden

Fazit und Empfehlungen:

- ✓ Qualitativ hochwertige Maßnahmen, die zur Verbesserung der Integration, des Studienerfolgs und zur Deutschlandbindung beitragen.
- ✓ Förderung von PROFIN-Maßnahmentypen, bei denen aus Sicht der ausländischen Studierenden Verbesserungsbedarf besteht (hochschulspezifische Ermittlung)



## Dissemination

- + Durch die Disseminationsmaßnahmen sind Konzepte und Ideen bei HS und STW bekannt.
- + Bedarf zur Übernahme bei programmexternen HS und Teilnehmern
- + Transfer von PROFIN-Konzepten findet statt (allerdings in geringem Umfang)
- Bisherige Verbreitung wegen fehlender finanzieller (27 von 60 (45%)) und personeller Mittel (32 von 60 (53%)) eng begrenzt
- Verbreitung an programmexterne HS ohne weitere Fördermaßnahmen fraglich (insb. kleinere HS)

## Dissemination

### Fazit und Empfehlungen:

- ✓ Potential zur Dissemination existiert, wird aber wegen fehlender Mittel der HS nicht wirksam → Gefahr für nachhaltige Verbreitung im gesamten HS-System
- ✓ Programmexterne HS auf Relevanz der PROFIN-Maßnahmen aufmerksam machen (Informationskampagnen)
- ✓ Finanzielle Förderungen erforderlich (z.B. Nachfolgeprogramm)

## Mögliche Themen für ein (weiteres) Förderprogramm

- ✓ Integration nach wie vor aktuell und relevant
- ✓ Genannte Themenbereiche:
  - a. Vorbereitende Integration in den Arbeitsmarkt
  - b. Förderung interkultureller Kompetenzen
  - c. Verbesserung von Deutschkenntnissen
  - d. Verbesserung der Integration in die Fachbereiche
  - e. stärkere Einbindung deutscher Studierender
  - f. Verzahnung HS mit anderen gesellschaftl. Bereichen
  - g. Verbesserung des Studienerfolgs: inkl. Förderung der Durchführung von Studienverlaufsanalysen



Vielen Dank für  
Ihre  
Aufmerksamkeit!